Графік виконання етапів дипломного проекту (роботи)
освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» гр. МДс-31 

	Етап
	Захист звіту про практику та видання завдання на диплом-ний проект (роботу)
	Перший проміжний контроль виконання дипломного проекту (роботи) 30% виконання
	Другий проміжний контроль виконання дипломного проекту (роботи) 70% виконання
	Закінчення дипломного проекту (роботи) оформлення розрахунково-пояснювальної записки 100% виконання
	Попередній захист дипломного проекту (роботи)
	Отримання відгуку керівника, рецензії, візи завідувача кафедри
	Захист дипломно-го проекту (роботи) на засіданні ДЕК

	Термін виконання
	24.10.14-27.10.14
	24.11.14
	25.12.14
	16.01.15
	19.01.15

23.01.15
	26.01.15

30.01.15
	02.02.15-14.02.15

	№
	ПІБ студента
	ПІБ 
керівника 
	Час консультацій
	гр. МДс-31

	1.
	Анісімов Андрій Анатолійович
	Бородій Ю.П.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Борович Дмитро Олексійович
	Злочевська Н.К.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Вержбицький Павло Олександрович
	Горностай В.М.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Горний Дмитро Семенович
	Кліско А.В.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Гудзь Богдан Володимирович
	Горностай В.М.
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Кондратюк Ростислав Валерійович
	Піманов В.В.
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Костюк Олександр Олегович
	Лавриненков А.Д.
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Мельничук Роман Валерійович
	Борис Р.С.
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Ничипорчук Богдан Васильович
	Борис Р.С.
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Оленіч Роман Сергійович
	Вишневський П.С.
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Ошурко Олександр Васильович
	Вишневський П.С.
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Понька Богдан Володимирович 
	Лавриненков А.Д.
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Проценко Людвиг Петрович
	Бородій Ю.П.
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Резуненко Ілля Євгенович
	 Піманов В.В.
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Слюсар Максим Сергійович
	Злочевська Н.К.
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Цильке Олександр Олегович
	Вишневський П.С.
	
	
	
	
	
	
	
	


Студенти, що не виконують графік повинні надати письмове пояснення з документальним підтвердженням  причин невиконання графіку.
У разі суттєвих порушень графіка, які можуть призвести до зриву встановлених термінів надання дипломних проектів (робіт) до ДЕК керівництво кафедри приймає заходи, такі як попередження, винесення догани, рішення про недопущення до захисту дипломного проекту (роботи).
